

PPM PRIORITAS PUSAT

LAPORAN KEMAJUAN PPM

Judul :

**IDENTIFIKASI DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN DOSEN UNY
YANG LAYAK UNTUK DI-PPM-KAN
KURUN WAKTU 2009 - 2011**



Oleh:

DARMONO, dkk.

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2012**

Unit Kerja : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
PPM Program : PPM Prioritas Pusat	
Judul Kegiatan :	
IDENTIFIKASI DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN DOSEN UNY YANG LAYAK UNTUK DI-PPM-KAN KURUN WAKTU 2009 - 2011	
Analisis Pencapaian Kinerja	<p>a. Informasi tentang kegiatan :</p> <p>Perguruan ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mempersiapkan <i>outcome</i> untuk dapat turut membangun masyarakat, bangsa, dan negara terutama dalam bidang pendidikan. Untuk melengkapi kompetensinya secara mendalam dan menyeluruh, perguruan tinggi juga mempersiapkan insan akademis untuk dapat memiliki kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itulah sebabnya tugas utama seorang dosen di Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: (1) pendidik dan pengajaran (melaksanakan pembelajaran), (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat (PPM).</p> <p>Setiap tahun para dosen di Universitas Negeri Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, baik penelitian internal (yang dibiayai oleh DIPA UNY) maupun penelitian dari dana eksternal UNY (dibiayai dari luar UNY). Sampai dengan tahun 2011 kemarin ini para dosen UNY telah menghasilkan banyak penelitian, baik itu yang didanai dari dana fakultas di lingkungan UNY untuk jenis penelitian mandiri, kelompok, maupun latihan; melalui program penelitian yang didanai oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud, LIPI, Kementerian Ristek, dan lain-lain maupun dana dari sponsor di luar UNY, seperti: Bappeda, Dinas Pendidikan, dan lain-lain.</p> <p>Kajian hasil penelitian untuk di-PPM-kan atau PPM berbasis penelitian juga sudah pernah dilakukan oleh Alganis (2007) dari tahun 2005 - 2007. Setelah itu, kegiatan serupa juga pernah dilakukan oleh Subiyono, dkk. (2008) dan Suwarno, dkk. (2009). Ketiga hasil kajian tersebut, ketiga penelitian/ kajian sama-sama meng-hasilkan bahwa hasil penelitian yang layak di-PPM-kan relatif sedikit atau persentasinya sangat kecil. Pesertase yang sangat kecil ini, tersebar secara universitas maupun ke seluruh fakultas di lingkungan UNY. Ini berarti menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian yang bersifat aplikatif atau terapan (sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat) masih relatif rendah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, perlu dilakukan kajian hasil-hasil penelitian untuk kurun waktu tahun 2010 - 2011.</p> <p>Dengan adanya kegiatan PPM ini, diharapkan segenap dosen UNY lebih giat melaksanakan penelitian terapan dan bagi dosen yang telah telah melaksanakan penelitian terapan, agar mau menindaklanjuti ke kegiatan PPM. Berdasar uraian di atas</p>

dan guna memberikan dorongan kepada para dosen UNY yang telah melakukan penelitian dan yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*, isu muthakir, dan layak di-PPM-kan perlu dilakukan kegiatan identifikasi hasil-hasil penelitian tersebut. Kegiatan identifikasi ini akan meninjau dua tahun terakhir (2010–2011) hasil penelitian para dosen UNY yang tersebar di tujuh fakultas dan yang dikelola oleh LPPM UNY.

b. Faktor pendorong :

Terdapat beberapa faktor pendorong yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program PPM Prioritas Pusat ini antara lain, yaitu sebagai berikut:

1. Tersedian data hasil penelitian dosen UNY di Bagian Program LPPM UNY.
2. Sebagian data penelitian telah di-upload di Sistem Informasi Penelitian (Sipen) On Line LPPM UNY.
3. Tersedia laporan hasil hasil penelitian dosen UNY khususnya penelitian-penelitian yang dikelola oleh LPPM UNY.

c. Hambatan :

Berbagai penghambat dalam rangka untuk menyelesaikan kegiatan PPM ini antara lain, yaitu:

1. Tidak semua fakultas mengirimkan penelitian dosen ke LPPM UNY.
2. Laporan hasil penelitian dosen yang dikelola oleh fakultas tidak ada yang dikirimkan ke LPPM UNY.
3. Banyak judul penelitian yang dalam penyusunan proposalnya tidak direncanakan untuk di-PPM-kan.
4. Adanya pergantian pegawai administrasi penelitian di beberapa fakultas.
5. Sulit untuk menemukan laporan penelitian yang dikelola oleh fakultas.

d. Faktor-faktor keberhasilan :

1. Identifikasi judul dan laporan penelitian dapat dilakukan dengan lancar.
2. Laporan penelitian yang dikelola oleh LPPM UNY dapat ditemukan dengan mudah.
3. Tersedia kreteria untuk analisis data kegiatan.

Sumber daya (Input)	SDM	Rencana	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pelaksana • Pembantu pelaksana (mahasiswa) 	3 orang dosen 3 mahasiswa	3 dosen 3 mahasiswa

Sumber Dana/ Rincian Dana	Biaya	Rencana	Realisasi
	HR Ketua Tim (1 Orang)	840.000,00	500.000,00
	HR Anggota (3 Orang)	2.160.000,00	1.200.000,00
	HR Pembantu Pelaksana	750.000,00	700.000,00
	Pengumpulan Data di:		
	1) FMIPA	200.000,00	300.000,00
	2) FT	200.000,00	300.000,00
	3) FBS	150.000,00	350.000,00
	4) FIK	150.000,00	350.000,00
	5) FIP	150.000,00	350.000,00
	6) FIS	150.000,00	350.000,00
	7) FE	150.000,00	350.000,00
8) LPPM	300.000,00	450.000,00	
9) Analisis data	600.000,00	500.000,00	
10) Laporan sementara	500.000,00	400.000,00	
Jumlah	6.300.000,00	6.100.000,00	
Tempat dan Jadwal Pelaksanaan	Tempat penyelenggaraan : FMIPA, FT, FBS, FIK FIP, FIS, FE, dan LPPM UNY.		
	Persiapan : Minggu ke-1 s.d ke- 4 Juni 2012		
	Pelaksanaan : Juli – Oktober 2012		
	Seminar Evaluasi : Minggu ke-3 Oktober 2012		
Keluaran (Output)	Uraian	Rencana/ Target	Realisasi
	1. Pengumpulan data hasil penelitian di :		
	a. FMIPA	Juni – Juli 2012	Juni – Juli 2012
	b. FT	Juni – Juli 2012	Juni – Juli 2012
	c. FBS	Juni – Juli 2012	Juni – Juli 2012
	d. FIK	Juni – Juli 2012	Juni – Juli 2012
	e. FIP	Agustus 2012	Agustus 2012
	f. FIS	Agustus 2012	Agustus 2012
	g. FE	Agustus 2012	Agustus 2012
	h. LPPM	September 2012	Septemb. 2012
2. Analisis data	Septemb. 2012	Septemb. 2012	
3. Laporan sementara	Septemb. 2012	Septemb. 2012	

Hasil (<i>Outcome</i>)	Uraian	Rencana/ Target	Realisasi
	1. Pengumpulan data hasil penelitian di : a. FMIPA b. FT c. FBS d. FIK e. FIP f. FIS g. FE h. LPPM 1. Analisis data 2. Laporan sementara	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% Septemb. 2012	90% 90% 85% 90% 90% 90% 80% 100% 75% Akhir Sept. 2012
Sasaran (<i>Goal</i>)	1. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FMIPA dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 2. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FT dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 3. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FBS dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 4. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIK dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 5. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIP dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 6. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIS dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 7. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FE dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 8. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh LPPM dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan.		
Indikator Keberhasilan	Uraian	Rencana/ Target	Realisasi
	Pengumpulan data	100%	90%
	Analisis data	100%	75%
	Laporan kemajuan	Selesai	Selesai
	Drat laporan akhir	Siap diseminarkan	60%
Penanggungjawab, Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed. NIP. 19640707 198812 1 001		Pelaksana Kegiatan, Drs. Darmono, MT. NIP. 19640805 199101 1 001	

Lampiran:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Judul PPM :

**IDENTIFIKASI DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN DOSEN UNY YANG LAYAK
UNTUK DI-PPM-KAN KURUN WAKTU 2009 - 2011**

Ketua Tim Pelaksana : Drs. Darmono, M.T.

No.	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	HR Ketua Tim (1 Orang)	840.000,00	500.000,00
2.	HR Anggota (3 Orang)	2.160.000,00	1.200.000,00
3.	HR Pembantu Pelaksana	750.000,00	700.000,00
4.	Pengumpulan Data di:		
	a. FMIPA	200.000,00	300.000,00
	b. FT	200.000,00	300.000,00
	c. FBS	150.000,00	350.000,00
	d. FIK	150.000,00	350.000,00
	e. FIP	150.000,00	350.000,00
	f. FIS	150.000,00	350.000,00
	g. FE	150.000,00	350.000,00
	h. LPPM	300.000,00	450.000,00
5.	Analisis data	600.000,00	500.000,00
6.	Laporan sementara	500.000,00	400.000,00
	Jumlah	6.300.000,00	6.100.000,00

Yogyakarta, 19 September 2012
Pelaksana Kegiatan,

Drs. Darmono, M.T.
NIP. 19640805 199101 1 001